

Fußgängerbrücke



© Stadtbauamt

Die für den 30.06.2019 ursprünglich geplante Freigabe der Fußgängerbrücke wird sich voraussichtlich um weitere ca. 5 Wochen verschieben. Grund sind Probleme bei der Lieferung der Stützelemente aus dem Betonwerk, da jedes Element in Einzelanfertigung hergestellt wird.

Der Baubetrieb und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für die erneute Verzögerung der Fertigstellung.

Gößnitz, 19.06.2019

gez. Kupfer
Amtsleiter